

Бекітілді _____
 Мектеп директоры Жамшыбаева П. С.
 « 02 » _____ қыркүйек 2019 ж.



Үштілділікті енгізу бойынша жылдық жоспары, 2019-2020 оқу жылы

№	Іс-шара		Өткізу мерзімі	Жауаптылар	Қатысушылар	Күтілетін нәтиже
	Атауы	Түрі				
1	Оқу пәндеріне үштілділікті сапалы енгізу бойынша жауаты тұлға тағайындау	Бұйрық жобасы	қыркүйек	Сахариева М. М.	Рахимберлина Н.С.	Бекітілген бұйрық
2	Мұғалімдердің ағылшын тілін оқудағы ТКТ CLIL курстық дайындыққа биология мұғалімінің қатысуы	Курстық дайындық	Жыл бойы	Битлеуова Т. Б. Рахимберлина Н. С.	Хамитова С.К. Нусупова К.О.	Тілдік сертификат.
3	Физика мұғалімін ағылшын тілі оқу курсына қатыстыру	Курстық дайындық	Жыл ішінде /тапсырыс негізінде/	Битлеуова Т. Б. Рахимберлина Н. С.	Нусупова К.О.	Тілдік сертификат.
4	Үштілдікті енгізетін пәннің факультатив жоспарын талдау	МО отырысы	Қыркүйек	Мектеп әкімшілігі	Биология пән мұғалімі	Сабақ жоспарлар кешені
5	Пән мұғаліміне әдістемелік көмек көрсету	Сабаққа қатысу /кеңес беріп,	Жыл бойы	Мектеп әкімшілігі	Биология пән мұғалімі	

		ұсыныс жасау/				
6	«Үш тіл – үш әлем» инновациялық-педагогикалық идеялар фестивалі	Идеялар фестивалі	Ақпан	Рахимберлина Н.С.	Хамитова С.К. Ағылшын, қазақ, орыс тілі мұғалімдері	Оқу-әдістемелік кешен, сөздіктер
7	Үш тілде білім беру мәселелерін директор жанындағы жиналыс, тақырыптық семинарларда, үш тілде білім беру мәселелерін қозғау	директор жанындағы жиналыс, тақырыптық семинарлар	Жыл ішінде	Рахимберлина Н.С.	Жоба қатысушылары	
9	«Жаңартылған білім бағдарламасындағы үш тілділіктің маңыздылығы» тақырыбында пікірталас өткізу.	Пікірталас	Ақпан	Битлеуова Т.Б.	Жоғары сынып оқушылары, мектеп ұжымы	
10	Конференцияларға үш тілділік енгізу бойынша мақалалар мен сабақ жоспарларын жариялау.	Мақала жазу, сабақ жоспарлары	Жыл ішінде	Рахимберлина Н. С.	Хамитова С.К. Алиева Ш.А.	
11	Мектептерде үш тілде білім іске асыру туралы рефлексивті есеп дайындау.	сараптама	Мамыр	Рахимберлина Н.С.	Жобаға қатысушылар	Жыл бойын өткізілген іс-шаралардан сараптама жасалып, ұтымды және әлсіз жақтары анықталып, келесі

						оқу жылына бағыт бойынша жоспарлау жүргізіледі.
--	--	--	--	--	--	--